

Rahmentermine

Bekanntgabe Zuschlagsentscheidung GP	Q3_2010
Vorentwurf	Q4_2010
Entwurf.....	Q1_2011
Einreichung.....	Q2_2011
Baubeginn.....	Q3_2011
Teilbetriebnahme_1 ab	SEP-2011
Teilbetriebnahme_2 ab	SEP-2012